

Cronograma de Entregas — Sistema Sandes

Início: 28/09/2026

Entrega do sistema funcionando: até 31/10/2026, com prazo final de segurança na primeira semana de novembro (06/11/2026)

Semana 1 — Cadastro de vagas e candidaturas (28/09 – 04/10)

O módulo que substitui a sua planilha de gestão de vagas. Você vai poder:

- Cadastrar cada candidatura com os mesmos dados que você já acompanha hoje (cargo, empresa, segmento, links, data de envio de currículo).
- Marcar o checklist de cada candidatura (indicação de perfil, currículo enviado, seguir empresa, conexão solicitada).
- Ver todas as candidaturas organizadas por status (Indefinido, Entrevista, Fechada, Retorno negativo), num quadro visual.

Semana 2 — Planos e primeiros exercícios (05/10 – 11/10)

- Cada candidato passa a ter um plano vinculado (Reconexão Profissional, Clareza & Futuro, Essência & Propósito ou avulso), e o sistema mostra pra ele só o que faz parte do plano contratado.
- Exercício "Lista Mestra de Atividades e Resultados" já disponível dentro do sistema, para o candidato preencher direto (sem precisar do Word).
- Exercício de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) disponível para quem está no plano Essência & Propósito.

Semana 3 — Exercícios de autoconhecimento e documentos (12/10 – 18/10)

- Ferramenta Shazam e o exercício de Aprofundamento do Autoconhecimento disponíveis dentro do sistema.
- Módulo de documentos: você envia um documento (ex: contrato), libera para o candidato, ele baixa, assina e reenvia assinado — tudo dentro da plataforma.

Semana 4 — Análise de currículo e comunicação (19/10 – 25/10)

- Analisador de currículo: o candidato envia o currículo e recebe uma nota, sugestões de melhoria e áreas de vaga compatíveis com o perfil dele (limite de 3 análises por candidato).
- Biblioteca de prompts prontos que você disponibiliza para o candidato usar em ferramentas de IA por conta própria (ex: para praticar entrevista, melhorar texto de currículo).
- Avisos automáticos para o candidato (ex: lembrete se ele ficar alguns dias sem registrar uma candidatura nova).

Semana 5 — Pontuação, visão geral e ajustes finais (26/10 – 31/10)

- Sistema de pontos: candidato acumula pontuação por engajamento (cadastrar candidatura, avançar etapas, preencher exercícios) e acompanha seu progresso.
- Sua visão de administradora fica completa: painel com todos os candidatos, quem está engajado e quem não está, anotações privadas suas por candidato, e um relatório de engajamento que você pode exportar.
- Ajustes de forma e revisão geral antes da entrega final.

Esta é a semana-alvo: o sistema deve estar completo e pronto para uso no dia a dia.

Semana 6 — Margem de segurança (01/11 – 06/11)

Reservada caso algo precise de mais tempo nas semanas anteriores. Se tudo correr dentro do previsto, essa semana é usada para testar o sistema com você e ajustar detalhes finais antes do uso oficial.

O que fica para depois (próxima fase, após o sistema estar no ar)

- Agenda de mentoria integrada ao seu Google Agenda, para os candidatos marcarem sessão direto com você.
- Loja de pontos, onde o candidato troca pontos acumulados por benefícios (ex: uma sessão extra).
- Aba de conteúdo educativo sobre LinkedIn — vamos detalhar juntos o conteúdo dessa parte quando chegarmos nela.